

Termine bis April 2018.

Datum	Tag/ Nacht	Ort	Art der Arbeiten	Auswirkungen
Bis 17.04.18	Tag und Nacht	Schanzenstrasse	Kanalisation- und Werk- leitungsarbeiten , Erstel- len Mikropfähle für Funda- mente Plattform	Teilweise stärkere Lärmemissionen, teilweise Nacharbeiten im Bereich Schanzenstrasse (Arbeiten müssen wegen des Strassenverkehrs nachts durchgeführt werden) Temporäre Anpassung der Verkehrs- führung auf der Schanzenstrasse Östliches Trottoir der Schanzen- strasse wird jeweils abschnittsweise gesperrt. Die Fussgängerinnen und Fussgänger werden lokal umgeleitet und die Bushaltestellen angepasst. Baustellenzufahrt teilweise über die Sidlerstrasse
5.03.18 bis 8.03.18	Tag	Grosse Schanze	Ausbau Spundwände, Pressbohrung, Belagsar- beiten auf Vorplatz Uni- versität	Teilweise stärkere Lärmemissionen
12.03.18 bis 25.04.18	Nacht	Gleisfeld: Bereich Brücke Bühlstrasse bis Welle	Arbeiten am Kabeltras- see und Bau Fahrlei- tungsfundamente	Teilweise stärkere Lärmemissionen
Ab 12.03.18	Tag	Stadtbachstrasse	Einrichten des kleinen Installationsplatzes über dem Portal des Donner- bühltunnels	
16.03.18 bis 20.07.18	Tag	Grosse Schanze	Erstellen Bohrpfähle	Teilweise stärkere Lärmemissionen
Bis 30.04.18	Tag	Aebimatt	Herrichten Verladeanlage Aebimatt, Abbruch- und Belagsarbeiten	Teilweise stärkere Lärmemissionen
Bis Som- mer/Herbst 2018	Tag und Nacht	Installationsplatz Laupenstrasse; Gleisbereich (süd- westlich vom Bahn- hof Bern, Bereich zwischen Belpstras- se und Schlöss- listrasse)	Erstellung von Funda- menten für die gleisseiti- ge Plattform. Erstellung von so ge- nannten «Schlitzwänden» zur Sicherung des Zu- gangsschachts.	Diese Arbeiten finden im Gleisbe- reich statt und dürfen den Schienen- verkehr tagsüber nicht beeinträchti- gen. Deswegen müssen sie nachts und an den Wochenenden durchge- führt werden. Sie verursachen Lärm und Erschütterungen. Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt jeweils über das Merkurgässli

zukunft bahnhof bern

Mitte März 18 Ab April 18 Ab Mai 18	Tag	Laupenstrasse	Fällung von 16 Bäumen Werkleitungsarbeiten Erstellung der Fundamente für die Plattform	teilweise Verkehrsbehinderungen
Ab Mitte März 18 ab 3. April	Tag und Nacht	Installationsplatz Eilgut (Abstellgleise der SBB und BLS, nördlich vom Bahnhof, westlich neben der Reitschule)	Bau und Sicherung der Baugrube: Mikropfahlwand und Bohrpfähle erstellen Bohrgerät im Einsatz	Um während des Tages den Bahnbetrieb nicht zu beeinträchtigen, sind zum Teil Nacht- und Wochenendarbeiten nötig Teilweise starke Lärmemissionen
5. März bis 5. Mai 18 Mitte März 18 Voraus. ab Juni 18	Tag und Nacht	Installationsplatz Hirschenpark (nördlich vom Bahnhof zw. Bierhübeli und Tiefenaustrasse)	Werkleitungsverlegung; dazu muss die Tiefenaustrasse nachts teilweise gesperrt werden. Fällung von 6-9 Bäumen Setzen von Bohrpfählen an der Ost- und Westseite der kommenden Baugrube	Arbeiten während der Nacht, die Tiefenaustrasse wird vom Kreisel Neufeldtunnel bis zur Einmündung in die Neubrückstrasse am 7.3., 14.4., 30.4. und 1.5. nachts gesperrt Diese Arbeiten werden evtl. auch in der Nacht stattfinden müssen. Ein Teil der Arbeiten wird für die Anwohnenden sehr störend sein, da einzelne Liegenschaften sehr nahe stehen und die Arbeiten mit lautem Baulärm (glockenartiges Geräusch) und evtl. Erschütterungen verbunden sind.

- Die Terminangaben basieren auf dem heutigen Wissensstand. Bei unvorhersehbaren Ereignissen (Wetter usw.) kann das Programm kurzfristig angepasst werden.
- Über die Ostertage (30. März bis 2. April 2018) finden keine Arbeiten statt.
- Änderungen im Terminplan finden Sie auf www.zukunftbahnhofbern.ch (unter «aktuelle Situation»)
- Kontakt: E-Mail an info@zukunftbahnhofbern.ch oder in dringenden Fällen über unsere Hotline: Tel. +41 79 850 08 95.