

## Termine bis Ende 2018

Datum	Tag/ Nacht	Ort	Art der Arbeiten	Auswirkungen
15.10. – 22.11.18, je- weils Nächte So/Mo – Mi/Do, 00.30 Uhr – 05.00 Uhr	Nacht	Schanzenstrasse	Vollsperrung der Schanzenstrasse für Montage der Installationsplattform im Bereich Obergericht / UniS.	Lokale Verkehrsumleitung (gemäss Umleitungskonzept mit Verkehrsdienst)
11.10. - 22.11.18	Tag	Schanzenstrasse	Arbeiten an Plattform: Montage Stützen; Montage Stahlblech und Abdeckung	- Mittlere Lärmemissionen
15.10. - 21.12.18	Nacht	Schanzenstrasse	Arbeiten an Plattform: Montage Stahlträger, Deckenelemente. Lärmschutzverkleidung, Decke und Wände; Erstellen Bauwände	- Mittlere bis stärkere Lärmemissionen
17.09.18 - 27.03.19	Tag	Grosse Schanze	Einbau Stahlabstützungen im Schacht. Ab Mitte Oktober: Aushub Schacht, Betonarbeiten;	- Mittlere Lärmemissionen
17.09. - 28.09.18 und 09.10.- 18.10.18	Nacht	Gleisfeld: Bereich Brücke Bühlstrasse bis Welle	Demontage Fahrleitung, Rückbau Fundamente	- Mittlere bis stärkere Lärmemissionen  - Benutzung Verladeanlage Aebimatt für Transporte auf der Schiene von und zur Baustelle
27.09.- 21.12.18	Tag	Gleisfeld: Bereich Brücke Bühlstrasse bis Welle	Demontage Gleise, Aushub Schotter, Neubau Perron, allgemeiner Tiefbau	- Mittlere bis stärkere Lärmemissionen  - Benutzung Verladeanlage Aebimatt für Transporte auf der Schiene von und zur Baustelle
September 2018 bis Januar 2019	Tag/ Nacht	Laupenstrasse und Gleisfeld Bereich Laupenstrasse	Erstellung Stahlplattform	- Da die Laupenstrasse tagsüber nicht gesperrt werden kann, erfolgt der Aufbau der Plattform in der Nacht.

# zukunft bahnhof bern

September bis Dezember 2018	Tag	Eilgut	Bohr- und Betonierarbeiten; Anlieferung Weichen	- Mittlere Lärmemissionen, keine Nacharbeiten vorgesehen
Bis Frühling 2019	Tag	Lehnenkonstruktion (Trottoirbereich) beim Bierhübeli	Abbrucharbeiten an der bestehenden Konstruktion, Aufbau Ersatz.	- Verkehrseinschränkungen. - Nach Abschluss der Arbeiten wird die Bushaltestelle «Bierhübeli» wieder am gewohnten Standort sein.
Anfang November 2018	Tag	Hirschenpark/ Tiefenaustrasse	Inbetriebnahme der Lichtsignalanlage auf der Tiefenaustrasse für die Ausfahrt der Lastwagen aus der Baustelle	- Diese Anlage wird bis Ende der Bauzeit bestehen bleiben. - Die Anlage ist nur in Betrieb, wenn ein Lastwagen ausfahren will.
Anfang Oktober 2018 bis Ende März 2019	Tag, z.T. Nacht	Hirschenpark	Erstellung der Bohrpfähle für die Sicherung der Baugrube.	- Lärmintensiv - Nacharbeiten nötig, da zum Teil über dem bestehenden Bahntunnel (Schanzentunnel) gebohrt wird; diese Arbeiten dürfen aus Sicherheitsgründen nicht während der Bahnbetriebszeit ausgeführt werden. Vorgesehene Daten Nacharbeiten: ab 8.11.2018 (10 Nächte) Februar / März 2019 (22 Nächte)

- Die Terminangaben basieren auf dem heutigen Wissensstand. Bei unvorhersehbaren Ereignissen (Wetter usw.) kann das Programm kurzfristig angepasst werden.
- Änderungen im Terminplan finden Sie auf [zukunftbahnhofbern.ch](http://zukunftbahnhofbern.ch) («aktuelle Situation»)
- Kontakt: E-Mail an [info@zukunftbahnhofbern.ch](mailto:info@zukunftbahnhofbern.ch) oder in dringenden Fällen über unsere Hotline: Tel. +41 79 850 08 95.