

Termine bis Frühling 2019

Datum	Tag/ Nacht	Ort	Art der Arbeiten	Auswirkungen
Bauarbeiten SBB				
Bis November 2019	Tag	Aebimatt und Gleisfeld: Bereich Brücke Bühstrasse bis Welle	Perronbau	Mittlere Lärmemissionen Benutzung Verladeanlage Aebimatt für Transporte auf der Schiene von und zur Baustelle
28.01. - 14.06.19	Tag/ Nacht	Grosse Schanze	Vortrieb Tunnel	Mittlere Lärmemissionen
4.02 - 9.02.19	Nacht	Aebimatt und Bahnhof Bern, Perronhalle (Bereich Welle)	Einbau Stahlträger und Stahlplatten für Schotterhalterung	Mittlere bis starke Lärmemissionen Benutzung Verladeanlage Aebimatt
11.02. - 22.03.19	Nacht	Bahnhof Bern, Perronhalle	Sicherung Perronwand Nordseite	Mittlere Lärmemissionen
22.02. - 25.02.19	Tag und Nacht	Aebimatt und Gleisfeld: Bereich Brücke Bühstrasse bis Welle	Umbau Gleisanlage (inkl. Wochenende)	Mittlere bis stärkere Lärmemissionen Benutzung Verladeanlage Aebimatt
25.03. - 29.03.19	Nacht	Aebimatt und Bahnhof Bern, Perronhalle (Bereich Welle)	Einbau Stahlträger und Stahlplatten für Schotterhalterung	Mittlere bis stärkere Lärmemissionen Benutzung Verladeanlage Aebimatt
25.03. - 21.06.19	Nacht	Aebimatt und Bahnhof Bern, Perronhalle (Bereich Welle)	Bau der Rahmenabstützung für den Anschluss Perrondach an Welle	Mittlere Lärmemissionen Benutzung Verladeanlage Aebimatt
11.04. - 15.04.19	Tag und Nacht	Aebimatt und Gleisfeld: Bereich Brücke Bühstrasse bis Welle	Umbau Gleisanlage (inkl. Wochenende)	Mittlere bis starke Lärmemissionen Benutzung Verladeanlage Aebimatt
23.05. - 05.07.19	Nacht	Aebimatt und Bahnhof Bern, Perronhalle (Bereich Welle)	Erstellen provisorische Fundamente für Stahlbau	Mittlere Lärmemissionen Benutzung Verladeanlage Aebimatt

zukunft bahnhof bern

22.06 - 26.06.19	Tag und Nacht	Aebimatt und Gleisfeld: Bereich Brücke Bühstrasse bis Welle	Umbau Gleisanlage (inkl. Wochenende)	Mittlere bis starke Lärmemissionen Benutzung Verladeanlage Aebimatt
Bauarbeiten RBS				
Januar 2019 bis voraus. März 2019	Tag/ Nacht	Laupenstrasse und Gleisfeld Bereich Laupenstrasse	Erstellung Stahlplattform	Da die Laupenstrasse tagsüber nicht gesperrt werden kann, erfolgt der Aufbau der Plattform in der Nacht. Tagsüber finden zum Teil Nebenarbeiten an der Plattform statt.
Ab Februar 2019	Tag	Installationsplatz Laupenstrasse, Gleisbereich	Arbeiten am Schacht Laupenstrasse	Ab Anfang Februar 2019 finden für den Zeitraum von ca. 4 Wochen tagsüber Spitzarbeiten statt. Auf der Gleisseite finden tagsüber vereinzelt Bohrarbeiten statt.
Februar bis April 2019	Tag/Nacht	Eilgut	Einbau Gleise auf Deckel und Fahrleitungsarbeiten	Teilweise in Nachtarbeit. Bitte Termine auf www.zukunftbahnhofbern.ch beachten.
Bis Frühling 2019	Tag	Hirschenpark, Lehnkonstruktion (Trottoirbereich) beim Bierhübeli	Aufbau Holzkonstruktion Fuss- und Veloverkehr und Infrastruktur der Bushaltestelle.	Verkehrseinschränkungen Nach Abschluss der Arbeiten wird die Bushaltestelle «Bierhübeli» wieder am gewohnten Standort sein.
fortführend bis Ende März 2019	Tag	Hirschenpark	Erstellung der Bohrpfähle für die Sicherung der Baugrube, Aushubarbeiten	Mittlere bis starke Lärmemissionen Verkehrseinschränkungen

- Die Terminangaben basieren auf dem heutigen Wissensstand. Bei unvorhersehbaren Ereignissen (Wetter usw.) kann das Programm kurzfristig angepasst werden.
- Änderungen im Terminplan finden Sie auf zukunftbahnhofbern.ch («aktuelle Situation»)
- Kontakt: E-Mail an info@zukunftbahnhofbern.ch oder in dringenden Fällen über unsere Hotline: Tel. +41 79 850 08 95.