

## Termine bis Sommer 2019

Bauarbeiten SBB				
Datum	Tag/ Nacht	Ort	Art der Arbeiten	Bemerkungen
Bis 21. Juni 2019	Nacht	Bhf Bern, Perronhalle: Bereich Welle Perron Gleis 9/10	Bau der Rahmenabstützung für den Anschluss Perrondach an Welle	- Mittlere Lärmemissionen - Benutzung Verladeanlage Aebimatt für Transporte auf der Schiene von und zur Baustelle
Bis Ende Juni 2019	Tag	Grosse Schanze	Tunnelvortrieb mit Abbruch bestehender Tankstollen	- Mittlere Lärmemissionen - lokal eventuell spürbare Erschütterungen im Bereich kleine Westtangente
Bis November 2019	Tag	Gleisfeld: Bereich Brücke Bühlsstrasse bis Welle	Perronbau	- Mittlere Lärmemissionen - Benutzung Verladeanlage Aebimatt für Transporte auf der Schiene von und zur Baustelle
25.03.-21.06	Nacht	Bhf Bern, Perronhalle: Bereich Welle Perron Gleis 7/8	Bau der Rahmenabstützung für den Anschluss Perrondach an Welle	- Mittlere Lärmemissionen - Benutzung Verladeanlage Aebimatt für Transporte auf der Schiene von und zur Baustelle
11.4.-15.04.	Tag und Nacht	Gleisfeld: Bereich Brücke Bühlsstrasse bis Welle	Umbau Gleisanlage (inkl. Wochenende)	- Mittlere bis stärkere Lärmemissionen - Benutzung Verladeanlage Aebimatt für Transporte auf der Schiene von und zur Baustelle
22.6.-26.6.	Tag und Nacht	Gleisfeld: Bereich Brücke Bühlsstrasse bis Welle	Umbau Gleisanlage (inkl. Wochenende)	- Mittlere bis stärkere Lärmemissionen - Benutzung Verladeanlage Aebimatt für Transporte auf der Schiene von und zur Baustelle
6.7.-12.8.	Tag und Nacht	Gleisfeld: Bereich Brücke Bühlsstrasse bis Welle	Montage Stahlbau und Versetzen der Elemente für das begehbare Perrondach	Mittlere bis stärkere Lärmemissionen

# zukunft bahnhof bern

				- Benutzung Verladeanlage Aebimatt für Transporte auf der Schiene von und zur Baustelle
Bauarbeiten RBS				
Datum	Tag/ Nacht	Ort	Art der Arbeiten	Bemerkungen
April 2019 bis voraussichtlich Oktober 2019	Tag/ Nacht	Gleisfeld Bereich Laupenstrasse	Erstellung Zugangsschacht Laupenstrasse	Aus baubetrieblichen Gründen finden regelmässige Nachtarbeiten statt. Aushubarbeiten und Transporte erfolgen grundsätzlich nur tagsüber.  Bitte Termine Nachtarbeiten auf <a href="http://www.zukunftbahnhofbern.ch">www.zukunftbahnhofbern.ch</a> unter « <b>Aktuelle Situation</b> » beachten.
April bis Mai 2019	Tag/ teilweise Nacht	Eilgutareal	Rückbau Gleise, Phase 2	Gelegentlich sind aus Sicherheitsgründen wegen des Zugverkehrs Nachtarbeiten notwendig.  Bitte Termine Nachtarbeiten auf <a href="http://www.zukunftbahnhofbern.ch">www.zukunftbahnhofbern.ch</a> unter « <b>Aktuelle Situation</b> » beachten.
Mai bis Sommer 2019	Tag	Eilgutareal	Bohrpfahlarbeiten, Phase 2	Es ist mit Emissionen analog der ersten Phase Bohrpfahlarbeiten zu rechnen. Es wird ein Grossbohrgerät eingesetzt.
voraussichtlich Juli 2019	Tag	Hirschenpark, Lehenkonstruktion (Trottoirbereich) beim Bierhübeli	Erstellung Plattform Fuss- und Veloverkehr und Infrastruktur der Bushaltestelle	Geringfügige Verkehrsbehinderungen. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Bushaltestelle «Bierhübeli» wieder am gewohnten Standort sein.
Fortführend bis Spätsommer 2020	Tag	Hirschenpark	Aushubarbeiten und -transporte, Erstellung Baugrube	

- Die Terminangaben basieren auf dem heutigen Wissensstand. Bei unvorhersehbaren Ereignissen (Wetter usw.) kann das Programm kurzfristig angepasst werden.
- Änderungen im Terminplan finden Sie auf [zukunftbahnhofbern.ch](http://zukunftbahnhofbern.ch) («aktuelle Situation»)
- Kontakt: E-Mail an [info@zukunftbahnhofbern.ch](mailto:info@zukunftbahnhofbern.ch) oder in dringenden Fällen über unsere Hotline: Tel. +41 79 850 08 95.